



**Акционерное общество
«КРАСНОЯРСКИЙ
ЭЛЕКТРОВАГОНРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД»**

(АО «КрЭВРЗ»)

Профсоюзов ул., 39, Красноярск, 660021
Тел.: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98
e-mail: office@krevrz.ru, www.kr-evrz.ru
ОКПО 00465489, ОГРН 1072460002515
ИНН 2460083169 / КПП 246001001

Управление архитектуры администрации
г. Красноярск
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 95

15.06.2022 № 96

на №

**Замечания АО «КрЭВРЗ» к проекту схемы теплоснабжения г. Красноярск
(актуализация на 2023 год)**

АО «КрЭВРЗ» изучило проект схемы теплоснабжения г. Красноярск (актуализация на 2023 год), и считает необходимым заявить следующие замечания и предложения.

В схеме запланировано поэтапное (с 2022 по 2024 год) замещение котельной АО «КрЭВРЗ» на мощности ТЭЦ-2.

Данное решение представляется нецелесообразным и не отвечающим современной обстановке по следующим основаниям.

Отмечаем, что в актуализациях предыдущих лет отсутствовало поэтапное переключение нагрузок от котельной АО «КрЭВРЗ». В пункте 6 таблицы 4.6 (с. 75 утверждаемой части схемы) первым этапом вывода из эксплуатации является переключение тепловой нагрузки объектов по адресам ул. Маерчака, 10; Толстого, 17,19,21 в 2021 г. Данное переключение было выполнено незаконно, поскольку было осуществлено в одностороннем порядке. То есть произошло уменьшение нагрузки без изменения параметров работы котельной. Вторым этапом запланировано переключение домов по ул. Маерчака, 14,16,20 в 2023 г. Это переключение также планируется без учета еще большего изменения параметров работы котельной, и может привести к срыву работы котельной, то есть невозможности обеспечения оставшейся нагрузки существующим оборудованием.

В мероприятиях, предлагаемых в таблицах 4.6 и 5.3, выполнение обязательства по предоставлению точки технологического присоединения невозможно до момента предоставления проекта на выполнение работ. Из схемы невозможно понять, как будет осуществляться теплоснабжение жилых домов, социальных объектов и завода. Для теплоснабжения завода не требуется соблюдения таких же давления и температуры теплоносителя, как на жилой массив и социальные объекты, поэтому требуется узел смешивания и регулирования теплоснабжения завода, который в тексте схемы вообще отсутствует.

В схеме отсутствует решение по обеспечению паровой нагрузки завода. Полное замещение котельной возможно только при поочередном замещении паровой нагрузки и теплофикационной. Очередность переключения должна быть выполнена в следующей последовательности:

1. замещение паровой нагрузки;
2. замещение теплофикационной нагрузки.

В схеме теплоснабжения отсутствуют предложения по использованию тепловых сетей АО «КрЭВРЗ». Отсутствуют перспективные нагрузки на земельных участках, застраиваемых ООО «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Готика» по адресам ул.



Маерчака, 33, 35, 37, и офисных помещений со складом по ул. Маерчака, 53г, суммарной тепловой нагрузкой 1,4 Гкал/ч. Также подобные предложения не поступали и от ООО «СГК».

В схеме в мероприятиях по замещению котельной отсутствуют затраты по консервации и ликвидации опасных производственных объектов, которые составляют (по предварительным данным) более 200 млн. руб.

Ссылка в схеме теплоснабжения на Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" как на главное основание для вывода котельной из эксплуатации в настоящее время абсолютно не актуальна.

Данным указом предусмотрено уменьшение не менее чем на 20% выбросов загрязняющих веществ в г. Красноярске. В то же время, федеральный проект «Чистый воздух» в Красноярском крае провален. Об этом президенту РФ отчиталась заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. По её словам, в Красноярске за 2021 год загрязняющие выбросы в атмосферу сократились менее чем на 1%. Поскольку такое значение находится в пределах статистической погрешности, то говорить о каком-либо улучшении экологической обстановки не приходится. В подобной ситуации абсолютно необоснованно возлагать, как это делает автор проекта схемы, существенную долю вины за загрязнение на «крупный источник выбросов в центре города» (с. 77 схемы).

К сведению автора проекта, выбросы «крупного источника выбросов в центре города» находятся и всегда находились в пределах установленных нормативов. И мы никому не позволяем голословно и безнаказанно обвинять нас в том, чего мы не совершали.

Ссылка на Комплексный план мероприятий № 11024п-П6 от 28.12.2018 несостоятельна ввиду следующего.

Пункт 3.4 Комплексного плана – «замещение 35 малоэффективных угольных котельных» - не содержит в себе, как и весь остальной текст комплексного плана, упоминания котельной АО «КрЭВРЗ».

Понятие «малоэффективные угольные котельные» является оценочным, не применяется нигде в законодательстве по теплоэнергетике, в связи с чем непонятно, что автор комплексного плана понимает под этим словосочетанием, и почему (по каким критериям?) автор схемы относит котельную АО «КрЭВРЗ» к малоэффективным. Если за критерий эффективности взять, например, размер тарифа на теплоэнергию, то котельная АО «КрЭВРЗ» эффективнее, чем ТЭЦ, так как тариф АО «КрЭВРЗ» ниже, чем тариф АО «ТГК-13».

Кроме того, в комплексном плане указано, что мероприятие по замещению 35 малоэффективных угольных котельных требует проработки. Однако АО «КрЭВРЗ» неизвестно ни об одном документе, в котором такая проработка предусмотрена. В проекте схемы теплоснабжения она точно отсутствует, потому что те мероприятия по замещению, которые предлагает автор схемы, сложно назвать технически и инвестиционно проработанными.

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" с 21.05.2022 допускается эксплуатация транспортных средств любых экологических классов, включая «Евро-0».

АО «КрЭВРЗ» полагает, что, после принятия таких нормативных актов, дальнейшее стремление автора проекта заместить котельную из экологических побуждений нельзя объяснить никак иначе, как банальным переделом рынка.

На основании изложенного, предлагаю исключить из схемы планы по замещению котельной АО «КрЭВРЗ».

Со своей стороны, гарантируем неукоснительное соблюдение всех необходимых экологических требований. Дополнительно к этому нами будет запланирована модернизация золоуловителей котлов для достижения уровня выбросов существенно ниже установленных нормативов.

И.о. генерального директора



Е.Б. Ержикевич