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Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76

e-mail: adm@admkrsk.ru, www.admkrsk.ru, ИНН/КПП 2451000840/246601001

РЕШЕНИЕ № 10
о результатах плановой проверки 

администрации Кировского района в городе Красноярске
г. Красноярск 06.10.2017


Проверка осуществлялась на основании пункта 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановления администрации города                            от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

Наименование органа администрации города Красноярска, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности администрации города Красноярска.

Основание проверки: распоряжение администрации города от 23.08.2017                      № 71-об «Об утверждении Плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на второе полугодие 2017 года». 

Проверка проведена в соответствии с распоряжением администрации города                                 от 23.08.2017 № 103-об «О проведении плановой проверки администрации Кировского района в городе Красноярске».

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупок администрацией Кировского района в городе Красноярске. 

Сроки проведения проверки: с 4 по 22 сентября 2017 года.

Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 4 сентября 2017 года.

Предмет проверки: соблюдение администрацией Кировского района в городе Красноярске при осуществлении закупок требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Субъект проверки: администрация Кировского района в городе Красноярске (далее – Администрация, заказчик).

Администрация осуществляет свою деятельность на основании Положения об администрации района в городе Красноярске, утвержденного распоряжением Главы города Красноярска от 26.02.2007 № 46-р (далее – Положение об администрации района).

Согласно пункту 1.1 Положения об администрации района Администрация является территориальным подразделением администрации города, осуществляющим функции управления административным районом города.

Основными задачами Администрации являются:

- проведение единой городской политики и исполнение правовых актов города в целях комплексного инновационного развития района;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения по охране здоровья, обеспечению широкого доступа к культуре, осуществлению социальной защиты, поддержанию социального и национального согласия, а также комплексной застройке, благоустройству и содержанию территории соответствующего района;

- организация взаимодействия с общественными, коммерческими и некоммерческими организациями, а также населением для создания рабочих мест, развития малого бизнеса, партнерства и согласия;

- организация территориального общественного самоуправления на территории соответствующего района с участием товариществ собственников жилья, населения и других общественных формирований;

- обеспечение законности, информационной открытости в деятельности администрации района;

- обеспечение предотвращения, выявления и устранения коррупционных проявлений в деятельности администрации района;

- обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных администрации района;

- формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.

Администрация обладает правами юридического лица, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, вправе открывать лицевые счета в органах казначейства. Финансирование деятельности районной администрации осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Красноярска.

ИНН Администрации: 2461015203.
Место нахождения Администрации: 660025, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 56.

Согласно пункту 4.1 Положения об администрации района деятельностью администрации руководит глава районной администрации (далее - руководитель администрации района в городе).

Руководитель администрации района в городе назначается и освобождается от должности Главой города и руководит деятельностью районной администрации на принципе единоначалия.

Распоряжение Главы города от 24.10.2016 № 330-р л/с «О приеме на муниципальную службу Шломы А.Г.» на должность муниципальной службы руководителя администрации Кировского района в городе Красноярске с 08.11.2016 принят Шлома Андрей Геннадьевич. 
Проверка проведена уполномоченными лицами в составе:

Каринцевой Любови Геннадьевны, начальника отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска;
Козыревой Светланы Михайловны, консультанта отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска;

Ляйхнер Любови Леонидовны, главного специалиста отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска.

Плановая проверка проведена по месту нахождения отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323, путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации, документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой информационной системы в сфере закупок.
Настоящей плановой проверкой установлено следующее:

Администрация является муниципальным заказчиком в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы.

Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

Согласно части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» контрактная служба создается одним из следующих способов: путем создания отдельного структурного подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.

В случае если контрактная служба создается как отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель структурного подразделения, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его обязанности.

Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель заказчика или один из заместителей руководителя заказчика.

В соответствии со статьей 38 Закона о контрактной системе приказом руководителя Администрации от 06.05.2016 № 12 о/д обязанности контрактного управляющего возложены на заместителя руководителя администрации района Никонова Александра Владимировича.

I. В ходе настоящего контрольного мероприятия проверены следующие процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

путем проведения электронного аукциона со следующими номерами: 0119300019817001054, 0119300019817001050, 0119300019817001034, 0119300019817000956, 0119300019817000915, 0119300019817000902, 0119300019817000891, 0119300019817000699, 0119300019817000514, 0119300019817000311, 0119300019817000288, 0119300019817000287, 0119300019817000266, 0119300019817000247, 0119300019817000222, 0119300019817000220, 0119300019817000181, 0119300019817000156, 0119300019816001576, 0119300019816001569, 0119300019816001568, 0119300019816001553, 0119300019816001473, 0119300019816001316, 0119300019816001314, 0119300019816001313, 0119300019816001268, 0119300019816001267, 0119300019816001247, 0119300019816001242, 0119300019816001233, 0119300019816001228, 0119300019816001220, 0119300019816001198, 0119300019816001196, 0119300019816001135, 0119300019816001117, 0119300019816001116, 0119300019816001089, 0119300019816001087, 0119300019816001075, 0119300019816001025, 0119300019816000938, 0119300019816000937, 0119300019816000935, 0119300019816000911, 0119300019816000897, 0119300019816000748, 0119300019816000722, 0119300019816000603, 0119300019816000586, 0119300019816000546, 0119300019816000545, 0119300019816000543, 0119300019816000536, 0119300019816000353, 0119300019816000297, 0119300019816000122, 0119300019816000113, 0119300019816000111, 0119300019816000110, 0119300019816000109.

Путем запроса котировок со следующими номерами: 

0119300019817001199, 0119300019817000271, 0119300019816001336, 0119300019816001317, 0119300019816001182, 0119300019816001173, 0119300019816001113, 0119300019816001028, 0119300019816000903. 
А также путем осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- на оказание услуг электросвязи, извещение № 0119300005617000003;

- на оказание услуг по теплоснабжению и поставки горячей воды, извещения: № 0119300005617000001, № 0119300005616000002;
- на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения, извещения №0119300005617000002, №0119300005616000001.
В результате проверки установлено следующее.

1. Проверкой установлены факты заключения муниципальных контрактов с нарушением установленных Законом о контрактной системе сроков.

1.1 Протокол подведения итогов электронного аукциона на  изготовление полиграфической продукции (благодарственных писем, поздравительных открыток) для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещен в единой информационной системе 01.11.2016. По результатам проведения электронного аукциона на  изготовление полиграфической продукции (благодарственных писем, поздравительных открыток) для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816001198 от 12.10.2016) 18.11.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа-7» заключен муниципальный контракт № 23, цена которого составляет  20 788,00 руб. (реестровый номер контракта 3246101520316000029).

В соответствии с частью 9 статьи 70 Закона о контрактной системе контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

Частью 2 статьи 70 Закона о контрактной системе установлено, что в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

Согласно части 3 статьи 70 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

В соответствии с частью 7 статьи 70 Закона о контрактной системе в сфере закупок, в течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

Статьей 191 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Таким образом, предусмотренный частями 2, 3, 7 статьи 70 Закона о контрактной системе тринадцатидневный срок в рассматриваемом случае начинает течь с 02.11.2016. Следовательно, заключить муниципальный контракт Администрация могла не позднее 16.11.2017. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что Администрация заключила муниципальный контракт на 2 рабочих дня позже установленного срока.

1.2 Протокол подведения итогов электронного аукциона на  оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителей автомобилей администрации Кировского района в городе Красноярске размещен в единой информационной системе 29.12.2016.

По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на  оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителей автомобилей администрации Кировского района в городе Красноярске (№ извещения 0119300019816001553 от 13.12.2016) 12.01.2017 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Предрейсовый осмотр» заключен муниципальный контракт № 2, цена которого составляет  175 374,72 руб. (реестровый номер контракта 3246101520317000001).

В соответствии со статьей 191 Гражданского Кодекса Российской Федерации, частями 2, 3, 7 статьи 70 Закона о контрактной системе Администрация могла заключить муниципальный контракт не позднее 11.01.2017. 

Однако Администрация заключила муниципальный контракт на 1 рабочий день позже установленного срока.

1.3 Протокол подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг по диагностике, техническому облуживанию и ремонту автомобилей для обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещен в единой информационной системе 15.08.2017.

По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по диагностике, техническому облуживанию и ремонту автомобилей для обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, (извещение № 0119300019817001050 от 24.07.2017) 31.08.2017 между Администрацией и Индивидуальным предпринимателем Доновым Павлом Андреевичем заключен муниципальный контракт № 23, цена которого составляет 149 445,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000028).

В соответствии со статьей 191 Гражданского Кодекса Российской Федерации, частями 2, 3, 7 статьи 70 Закона о контрактной системе Администрация могла заключить муниципальный контракт не позднее 30.08.2017. 

Однако Администрация заключила муниципальный контракт на 1 рабочий день позже установленного срока.

1.4 Протокол подведения итогов электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Кировском районе в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещен в единой информационной системе 20.07.2017.

По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Кировском районе в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (извещение № 0119300019817000891 от 04.07.2017) 31.07.2017 между Администрацией и ООО ПКФ «Доринвестстрой» заключен муниципальный контракт № 18, цена которого составляет 1 181 737,98 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000022).
Согласно части 9 статьи 70 Закона о контрактной системе контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок протокола подведения итогов электронного аукциона.

Необходимость установления и соблюдения срока, ранее которого не может быть заключен контракт по итогам проведенных торгов, вытекает, в том числе, из предоставленного участникам закупки права обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов в порядке, установленном статьей 105 Закона о контрактной системе.

Частью 4 статьи 105 Закона о контрактной системе установлено, что обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки в случае, если данные действия (бездействие) совершены при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, в любое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения результатов такого аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе или протокола проведения такого аукциона в случае признания такого аукциона несостоявшимся. Жалоба на положения документации о таком аукционе может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, обжалование данных действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в таком аукционе. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или при заключении контракта, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование данных действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Поскольку протокол подведения итогов электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Кировском районе в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций опубликован в единой информационной системе в сфере закупок 20.07.2017, следовательно, последний день для направления жалобы участниками закупки является 30.07.2017.

Вместе с тем, 30.07.2017 является выходным днем – воскресеньем.

Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В силу статьи 111 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими являются общевыходные дни (суббота и воскресенье - при пятидневной рабочей неделе и воскресенье - при шестидневной).

Из буквального толкования указанных норм следует, что, поскольку последний день срока направления жалобы приходится на нерабочий день - 30.07.2017 (воскресенье), следовательно, последним днем срока направления жалобы будет являться следующий за ним рабочий день - 31.07.2017.

Таким образом, у участников закупки имелась возможность подать жалобу на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки 31.07.2017 (понедельник), следовательно, муниципальный контракт на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Кировском районе в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций              № 18 не мог быть заключен ранее 01.08.2017.

Учитывая вышеизложенное, муниципальный контракт от 31.07.2017                       № 18 заключен с нарушением части 9 статьи 70 Закона о контрактной системе: на один день ранее установленного срока.

1.5 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу временных объектов, находящихся на территории Кировского района в городе Красноярске в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (извещение № 0119300019817000266 от 14.04.2017) 15.05.2017 между Администрацией и Лаптевым Михаилом Николаевичем заключен муниципальный контракт № 12, цена которого составляет 151 709,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000016).
Поскольку протокол подведения итогов указанного электронного аукциона опубликован в единой информационной системе в сфере закупок 04.05.2017, следовательно, последний день для направления жалобы участниками закупки является 14.05.2017 (воскресенье).

Следовательно, муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу временных объектов, находящихся на территории Кировского района в городе Красноярске в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций № 12 не мог быть заключен ранее 16.05.2017.

Учитывая вышеизложенное, муниципальный контракт от 15.05.2017                       № 12 заключен с нарушением части 9 статьи 70 Закона о контрактной системе: на один день ранее установленного срока.

1.6  По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сбору, вывозу мусора с объектов деятельности Трудового отряда Главы города Красноярска на территории Кировского района в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (извещение № 0119300019817000220 от 07.04.2017) 10.05.2017 между Администрацией и ООО «ЛИНОС» заключен муниципальный контракт № 10, цена которого составляет 147 000,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000014).
Поскольку протокол подведения итогов указанного электронного аукциона опубликован в единой информационной системе в сфере закупок 27.04.2017, следовательно, последний день для направления жалобы участниками закупки является 07.05.2017 (воскресенье).

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 9 мая «День Победы» является нерабочим праздничным днем. Кроме этого согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.08.2016 № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году» выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.

Следовательно, муниципальный контракт на оказание услуг по сбору, вывозу мусора с объектов деятельности Трудового отряда Главы города Красноярска на территории Кировского района в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций № 10 не мог быть заключен ранее 11.05.2017.

Учитывая вышеизложенное, муниципальный контракт от 10.05.2017                       № 10 заключен с нарушением части 9 статьи 70 Закона о контрактной системе: на один день ранее установленного срока.

1.7  По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Кировском районе в городе Красноярске (извещение № 0119300019816000722 от 21.06.2016) 01.08.2018 между Администрацией и ООО «КРАСДОРСТРОЙ» заключен муниципальный контракт № 12, цена которого составляет 4 151 611,06 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000018).
Поскольку протокол подведения итогов указанного электронного аукциона опубликован в единой информационной системе в сфере закупок 20.07.2016, следовательно, последний день для направления жалобы участниками закупки является 30.07.2016 (суббота).

Следовательно, муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Кировском районе в городе Красноярске № 12 не мог быть заключен ранее 02.08.2016.

Учитывая вышеизложенное, муниципальный контракт от 01.08.2016                       № 12 заключен с нарушением части 9 статьи 70 Закона о контрактной системе: на один день ранее установленного срока.

Действия должностного лица Администрации заключившего контракты с нарушением сроков установленных статьей 70 Закона о контрактной системе является нарушением, содержащим признаки состава административного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона о контрактной системе федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Согласно части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включаются следующие документы и информация:

1) наименование заказчика;

2) источник финансирования;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;

5) дата заключения контракта;

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;

12) идентификационный код закупки;

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиком в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с пунктом 5.24.1. Положения о Федеральном казначействе утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 Федеральное казначейство ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.

По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске, на объекты размещения отходов в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  (извещение                                   № 0119300019816000937 от 25.07.2016) 26.08.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Линос» заключен муниципальный контракт № 13, цена которого составляет 218 352,75 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000019).
Обязательства, предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом, взаимно исполнены сторонами 02.12.2016, что подтверждается актом приемки оказанных услуг от 23.11.2016 № 3854/1 и платежным поручением от 02.12.2016                     № 303289. 

Однако информация об исполнении муниципального контракта от 02.12.2016 № 13 направлена для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, на 9 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока – 20.12.2016.

Направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации об исполнении контракта в срок, превышающий срок, установленный частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, является нарушением, содержащим признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе предусмотрено, что результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем, в том числе, информацию об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта.

В силу части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона о контрактной системе результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 определен порядок подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее – Положение № 1093), согласно которому отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения размещается в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня: 

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.1 Проверкой установлено нарушение сроков, установленных для размещения в единой информационной системе, отчетов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения по следующим контрактам. 

3.1.1 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске, на объекты размещения отходов в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  (извещение № 0119300019816000937 от 25.07.2016) 26.08.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Линос» заключен муниципальный контракт № 13, цена которого составляет 218 352,75 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000019).

Обязательства, предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом, взаимно исполнены сторонами 02.12.2016, что подтверждается актом приемки оказанных услуг от 23.11.2016 № 3854/1 и платежным поручением от 02.12.2016                     № 303289. 

Проверкой установлено, что предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе отчет об исполнении муниципального контракта от 26.08.2017 № 13 на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске, на объекты размещения отходов в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещен Администрацией в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков» – 21.12.2016 с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней.
Нарушение должностным лицом Администрации сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом о контрактной системе, при проведении аукциона содержит признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 1.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3.1.2 Администрацией с единственным поставщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Краском» заключен муниципальный контракт № 24/03510, цена которого составляет 37 475,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000005).

Обязательства, предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом, взаимно исполнены сторонами 30.12.2016, что подтверждается заключительным счетом-фактурой от 30.12.2016 № 145934 и платежным поручением от 18.11.2016                     № 888404. 

Проверкой установлено, что предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе отчет об исполнении муниципального контракта от 08.02.2016 № 24/03510 на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению размещен Администрацией в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков» – 06.02.2017 с нарушением установленного срока на 14 рабочих дней.

Нарушение должностным лицом Администрации сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом Российской Федерации о контрактной системе, при осуществлении закупки у единственного поставщика содержит признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 1.3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3.2 Проверкой установлены факты не размещения в единой информационной системе отчетов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения по следующим контрактам. 

3.2.1 По результатам проведения совместного электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку во втором полугодии 2016 года бензина и дизельного топлива (извещение № 0119300019816000546 от 11.05.2017) 14.06.2016 между Администрацией и Акционерным обществом «Красноярскнефте-продукт» заключен муниципальный контракт № 10, цена которого составляет 818 760,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000016).

Обязательства по муниципальному контракту от 14.06.2016 № 10 исполнены на сумму 588 367, 40 руб., что подтверждается товарными накладными от 11.08.2016               № ЦЦ006227, от 12.10.2016 № ЦЦ007540, от 29.11.2016 № ЦЦ008485, от 26.09.2016 № 630713, от 12.10.2016 № ЦЦ007540 и платежным поручением от 18.08.2016                    № 819856, от 26.09.2016 № 630713, от 18.10.2016 № 195331, от 11.11.2016 № 721708, от 01.12.2016 № 274592. 

Пунктом 5.1 муниципального контракта предусмотрена обязанность поставщика предоставить полный и заключительный акт сверки не позднее 5 рабочих дней по истечению срока действия контракта.

Условие муниципального контракта о сроке его действия предусматривает, что контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами, принятых в соответствии с условиями контракта, но не позднее 31.12.2016.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона о контрактной системе.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Учитывая изложенное, в случае если по окончании срока действия контракта остался объем товара, работы, услуги, в которых заказчик не нуждается, такой контракт следует расторгнуть по соглашению сторон.

10.01.2017 в связи с невозможностью и нецелесообразностью продолжать поставку во втором полугодии 2016 года бензина и дизельного топлива, т.е. вызванную обстоятельствами, не зависящими от поставщика, между Администрацией и АО «Красноярскнефтепродукт» заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта на поставку во втором полугодии 2016 года бензина и дизельного топлива от 14.06.2016 № 10.

Таким образом, расторжение муниципального контракта произведено по истечению срока его действия. При этом, предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе отчет об исполнении муниципального контракта от 14.06.2016 № 10 на поставку во втором полугодии 2016 года бензина и дизельного топлива Администрацией в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков» не размещен.

3.2.2 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных квартирах города Красноярска (№ извещения 0119300019816001116 от 16.09.2016) 19.10.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская проектно-строительная Энергокомпания» заключен муниципальный контракт № 18, цена которого составляет  209 880,00 руб. (реестровый номер контракта 3246101520316000024).

Проверкой установлено, что работы по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных квартирах города Красноярска подрядчиком выполнены в полном объеме. Об этом свидетельствуют акты о приемке выполненных работ от 21.12.2016 № 1 и от 21.07.2017 № 2.
Не имея претензий к объему, качеству и срокам выполненных работ Администрацией перечислены средства на расчетный счет подрядчика платежными поручениями от 30.12.2016 № 2930007, от 07.03.2017 № 476370, от 18.08.2017№ 585474.

Учитывая изложенное, контракт считается исполненным сторонами 18.08.2017, однако, предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе отчет об исполнении муниципального контракта в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков» не размещен.

3.2.3 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по бесконтейнерному сбору и вывозу твердых бытовых отходов от домов частного сектора, находящихся на территории Кировского района в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816000113 от 29.02.2016) 05.04.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Линос» заключен муниципальный контракт № 4, цена которого составляет  90 880,68 руб. (реестровый № контракта 3246101520316000009).

Проверкой установлено, что услуги по бесконтейнерному сбору и вывозу твердых бытовых отходов от домов частного сектора, находящихся на территории Кировского района в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителем оказаны в полном объеме. Об этом свидетельствуют акты о приемке выполненных работ.

Не имея претензий к объему, качеству и срокам оказания услуги Администрацией перечислены средства на расчетный счет исполнителя.

Учитывая изложенное, контракт считается исполненным сторонами 31.12.2017 (последний акт приемки оказанных услуг от 31.12.2017 № 2667 оплаченный по счету 21.12.2016), однако, предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе отчет об исполнении муниципального контракта, в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков», не размещен.

3.3 Проверкой установлено, что поэтапное исполнение контракта с предоставлением по окончании этапа (месяца) актов оказанных услуг и последующей ежемесячной оплатой предусмотрено положениями следующих муниципальных контрактов. 

При этом, отчеты о результатах отдельного этапа исполнения указанных муниципальных контрактов, предусмотренные пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе, Администрацией в специальном разделе «Отчеты заказчиков» блока «Информация о контрактах и договорах» на главной странице официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, не размещены.
Муниципальный контракт от 16.01.2017 № 1513 на оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды (реестровый номер контракта 3246101520317000009) заключен на период с 01.01.2017 по 31.12.2017. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 8 этапов (с января по август) не размещены.

Муниципальный контракт от 16.01.2017 № 24/03510 на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (реестровый номер контракта 3246101520317000008) заключен на период с 01.01.2017 по 31.12.2017. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 8 этапов (с января по август) не размещены.

Муниципальный контракт от 10.01.2017 № 3 на оказание услуг интернет связи за системой видеонаблюдения в несанкционированном месте размещения твердых бытовых отходов в сети передачи данных с системы видеонаблюдения в точке подключения по ул. Молокова, д. 58 (реестровый номер контракта 3246101520317000005) заключен на период с 01.02.2017 по 31.12.2017. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 7 этапов (с февраля по август) не размещены.

Муниципальный контракт от 16.01.2017 № 6240000001941 на оказание услуг электросвязи (реестровый номер контракта 3246101520317000004) заключен на период с 01.01.2017 по 31.12.2017. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 8 этапов (с января по август) не размещены.

Муниципальный контракт от 12.01.2017 № 2 на  оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителей автомобилей администрации Кировского района в городе Красноярске (реестровый номер контракта 3246101520317000001) заключен на период с 01.02.2017 по 31.12.2017. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 7 этапов (с февраля по август) не размещены.
Муниципальный контракт от 30.12.2016 № 1 на оказание услуг по охране здания, гаражных боксов и находящихся в них материальных ценностей (реестровый номер контракта 3246101520316000042) заключен на период с 01.01.2017 по 31.12.2017. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 8 этапов (с января по август) не размещены.

Муниципальный контракт от 28.03.2016 № 1513 на оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды (реестровый номер контракта 3246101520316000008) заключен на период с 01.01.2016 по 31.12.2016. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 11 этапов (с января по ноябрь) не размещены.

Муниципальный контракт от 08.02.2016 № 24/03510 на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (реестровый номер контракта 3246101520316000005) заключен на период с 01.01.2016 по 31.12.2016. На момент проведения проверки отчеты об исполнении 11 этапов (с января по ноябрь) не размещены.

Поскольку, согласно условиям вышеуказанных заключенных муниципальных контрактов осуществляется оказание услуг длящегося характера, приемка и оплата оказанных услуг производятся в определенные промежутки времени (ежемесячно), частичное исполнение контрактов в установленные ими промежуточные сроки являются отдельными этапами исполнения контракта. Следовательно, по результатам такой частичной приемки и оплаты необходимо составлять и размещать в единой информационной системе отчеты об исполнении отдельного этапа оказания услуги.
Неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, являются нарушением, содержащим признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Положением № 1093 определен порядок подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.
Проверкой установлено не соблюдение требований к заполнению формы отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, предусмотренного частью 9 статьи 94 Закона о контрактной системе. 
4.1 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, (извещение № 0119300019816001313 от 01.11.2016) 02.12.2016 между Администрацией и Индивидуальным предпринимателем Доновым Павлом Андреевичем заключен муниципальный контракт № 33, цена которого составляет 237 120,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000040).

При подготовке отчета об исполнении муниципального контракта от 02.12.2016 № 33 Администрацией не соблюдены следующие правила его заполнения. 

В соответствии с пунктом 15 раздела II Положения № 1093 в позиции «Наименование публично-правового образования» формы отчета указывается наименование публично-правового образования, на территории которого находится заказчик.

Подпунктом «б» пункта 25 Положения № 1093 предусмотрено, что в разделе II формы отчета в графе «Организационно-правовая форма» указывается организационно-правовая форма исполнителя в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и (или) Общероссийским классификатором форм собственности.

Однако в отчете об исполнении муниципального контракта Администрацией  эта информация не указана.

Подпунктом «и» пункта 25 Положения № 1093 предусмотрено, что в разделе II формы отчета в графе «Статус» указывается код статуса исполнителя исходя из следующих значений:

субъект малого предпринимательства - 1;

социально ориентированная некоммерческая организация - 2;

учреждение уголовно-исправительной системы - 3;

общероссийская общественная организация инвалидов - 4.

При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения указанного электронного аукциона, в извещении об осуществлении данной закупки установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

В отчете об исполнении муниципального контракта Администрацией код статуса исполнителя не указан.

Согласно подпунктам «а» и «б» пункта 26 Положения № 1093 в разделе III формы отчета в графе «Предусмотрено контрактом» указывается значение показателя, соответствующее контракту (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ); в графе «Исполнено» указывается фактическое значение показателя (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ).

В графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» указана дата 31.12.2016, которая является согласно пункту 13.1 заключенного муниципального контракта датой окончания срока его действия.

Вместе с тем, контракт является исполненным, когда и поставщик (подрядчик, исполнитель), и заказчик исполнили надлежащим образом свои обязательства, возникшие из этого контракта, то есть для того, чтобы контракт считался исполненным, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), а заказчик обязан оплатить такой товар (работы, услуги). 

Согласно пункту 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Но даже при наличии в контракте такого условия дата прекращения обязательств, возникших из контракта, не равнозначна дате, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями контракта (статья 314 Гражданского кодекса Российской Федерации), учитывая, что неисполнение обязательства в установленный договором срок само по себе не прекращает такое обязательство (статья 407 Гражданского кодекса Российской Федерации). По смыслу частей 1, 13 статьи 34, части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе сроками исполнения обязательств по контракту являются предусмотренные контрактом сроки поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг, сроки оплаты товара, работы или услуги, сроки осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги. Следовательно, сроком исполнения контракта является срок, в течение которого в соответствии с условиями контракта обе его стороны должны исполнить все свои обязательства, и этот срок не равнозначен сроку действия контракта. 
Согласно пункту 4.1 указанного контракта услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году оказываются с момента заключения контракта до 20 декабря 2016 года, в течение 2-х дней с момента подачи заявки Заказчиком.

Оплата в соответствии с пунктом 6.4 контракта осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по факту оказания услуг на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта оказанных услуг, а также предоставления счета-фактуры и (или) счета, в течение 30 дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке.

Таким образом, в графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)», следовало указать дату 19.01.2017 (по истечении 30 дней установленных для оплаты в случае оказания услуг 20.12.2016).
4.2 По результатам проведения электронного аукциона на  изготовление полиграфической продукции (благодарственных писем, поздравительных открыток) для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816001198 от 12.10.2016) 18.11.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа-7» заключен муниципальный контракт № 23, цена которого составляет  20 788,00 руб. (реестровый номер контракта 3246101520316000029).Обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом от 18.11.2016 № 23, взаимно исполнены сторонами 29.12.2016, что подтверждается актом приемки выполненных работ от 19.12.2016 № 2536 и платежным поручением от 29.12.2016 № 280353. 

Согласно акту о приемке выполненных работ от 19.12.2016 № б/н Администрации передан товар в количестве 4000 штук, вместе с тем, при подготовке отчета в графах «Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» по показателю 4 «Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)» Администрацией не отражена информация о количестве переданного товара.

Кроме этого, несмотря на то что, 22.12.2016 в адрес ООО «Группа-7» Администрацией направлена претензия с предложением уплатить сумму неустойки в размере 457,00 руб. в связи с нарушением срока исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 18.11.2016 № 23 на  изготовление полиграфической продукции (благодарственных писем, поздравительных открыток) для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, информация в разделе IV формы отчета «Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением» не отражена.
Вместе с тем, документы, подтверждающие уплату вышеуказанной неустойки, в ходе настоящей плановой проверки не представлены.

4.3 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой автомобильных шин для автомобилей администрации Кировского района в городе Красноярске в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (извещение № 0119300019817000699 от 05.06.2017) 11.07.2017 между Администрацией и Индивидуальным предпринимателем Григорьевым Михаилом Анатольевичем заключен муниципальный контракт № 17, цена которого составляет 58 147,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000021).

Согласно подпункту «а» пункта 24 Положения № 1093 в разделе I формы отчета в графе «Идентификационный код закупки» указывается идентификационный код закупки, идентичный указанному в плане-графике закупок, контракте и реестрах контрактов.

Однако в отчете об исполнении муниципального контракта в графе «Идентификационный код закупки» данная информация Администрацией не отражена.

Подпунктом «и» пункта 25 Положения № 1093 предусмотрено, что в разделе II формы отчета в графе «Статус» указывается код статуса исполнителя.

При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения указанного электронного аукциона, в извещении об осуществлении данной закупки установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Вместе с тем, в отчете об исполнении муниципального контракта Администрацией статус поставщика не указан.

4.4 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку конвертов почтовых для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2017 году (извещение                                                № 0119300019817000247 от 11.04.2017) 05.05.2017 между Администрацией и Федеральным государственным унитарным предприятие «Почта России» заключен муниципальный контракт № 8, цена которого составляет 126 200,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000011).

Согласно подпункту «а» пункта 24 Положения № 1093 в разделе I формы отчета в графе «Идентификационный код закупки» указывается идентификационный код закупки, идентичный указанному в плане-графике закупок, контракте и реестрах контрактов.

Однако в отчете об исполнении муниципального контракта в графе «Идентификационный код закупки» данная информация Администрацией не отражена.

Согласно подпунктам «а» и «б» пункта 26 Положения № 1093 в разделе III формы отчета в графе «Предусмотрено контрактом» указывается значение показателя, соответствующее контракту (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ); в графе «Исполнено» указывается фактическое значение показателя (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ).

Администрацией в графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» указана дата – 25.12.2017.

Вместе с тем, контракт является исполненным, когда и поставщик (подрядчик, исполнитель), и заказчик исполнили надлежащим образом свои обязательства, возникшие из этого контракта, то есть для того, чтобы контракт считался исполненным, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), а заказчик обязан оплатить такой товар (работы, услуги). 

Согласно правовой позиции изложенной в пункте 4.1 настоящего решения, сроком исполнения контракта является срок, в течение которого в соответствии с условиями контракта обе его стороны должны исполнить все свои обязательства, и этот срок не равнозначен сроку действия контракта. 
Пунктом 10.1. муниципального контракта определен срок действия контракта, согласно которому контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2017 года.

Согласно пункту 3.1. муниципального контракта от 05.05.2017 № 8 поставщик должен поставить товар – конверты почтовые в срок с момента заключения контракта по 25.12.2017 года, по заявке Заказчика, в течение 5(пяти) рабочих дней. 

Пункт 2.4. муниципального контракта от 05.05.2017 № 8 обязывает заказчика произвести  оплату товара – конвертов почтовых по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после предъявления счета, товарной накладной в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара – товарной накладной. 
Таким образом, в графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» следовало указать дату – 24.01.2018 (по истечении 30 дней установленных для оплаты в случае поставки товара 25.12.2017).
Кроме того, в графах «Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» по показателю 4 (Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)) Администрацией не указан объем выполненных обязательств по поставке почтовых конвертов.

4.5 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку государственных знаков почтовой оплаты (марок почтовых) для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2017 году (извещение № 0119300019817000222 от 10.04.2017) 05.05.2017 между Администрацией и Федеральным государственным унитарным предприятие «Почта России» заключен муниципальный контракт № 9, цена которого составляет 26 980,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000012).

Согласно подпункту «а» пункта 24 Положения № 1093 в разделе I формы отчета в графе «Идентификационный код закупки» указывается идентификационный код закупки, идентичный указанному в плане-графике закупок, контракте и реестрах контрактов.

Однако в отчете об исполнении муниципального контракта в графе «Идентификационный код закупки» данная информация Администрацией не отражена.

Согласно подпунктам «а» и «б» пункта 26 Положения № 1093 в разделе III формы отчета в графе «Предусмотрено контрактом» указывается значение показателя, соответствующее контракту (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ); в графе «Исполнено» указывается фактическое значение показателя (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ).

Администрацией в графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» указана дата – 25.12.2017.

Вместе с тем, контракт является исполненным, когда и поставщик (подрядчик, исполнитель), и заказчик исполнили надлежащим образом свои обязательства, возникшие из этого контракта, то есть для того, чтобы контракт считался исполненным, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), а заказчик обязан оплатить такой товар (работы, услуги). 

Согласно правовой позиции изложенной в пункте 4.1 настоящего решения, сроком исполнения контракта является срок, в течение которого в соответствии с условиями контракта обе его стороны должны исполнить все свои обязательства, и этот срок не равнозначен сроку действия контракта. 
Пунктом 10.1. муниципального контракта определен срок действия контракта, согласно которому контракт вступает в силу с момента заключения и  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта, но не позднее 25.12.2017. 

Согласно пункту 3.1. муниципального контракта от 05.05.2017 № 9 поставщик должен поставить товар – государственные знаки почтовой оплаты (марок почтовых) в срок с момента заключения контракта по 25.12.2017 года (включительно), по заявке Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней. 

Пункт 2.4. муниципального контракта от 05.05.2017 № 9 обязывает заказчика произвести  оплату товара – государственных знаков почтовой оплаты (марок почтовых) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после предъявления счета и товарной накладной в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара – товарной накладной. 

Таким образом, в графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)», следовало указать дату 24.01.2018 (по истечении 30 дней установленных для оплаты в случае поставки товара 25.12.2017).
Кроме того, в графах «Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» по показателю 4 (Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)) Администрацией не указан объем выполненных обязательств по поставке государственных знаков почтовой оплаты (марок почтовых).

4.6 По результатам проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой хозяйственных товаров для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  (№ извещения 0119300019816001336 от 07.11.2016) 28.11.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «БСК» заключен муниципальный контракт № 31, цена которого составляет 30 362,03 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000038). 

Подпунктом «и» пункта 25 Положения № 1093 предусмотрено, что в разделе II формы отчета в графе «Статус» указывается код статуса исполнителя. 

При проведении указанного электронного аукциона в извещении об осуществлении данной закупки установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Вместе с тем, в отчете об исполнении муниципального контракта Администрацией статус поставщика не указан.

Кроме того, в графах «Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» по показателю 4 (Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)) Администрацией не указан объем выполненных обязательств по поставке хозяйственных товаров.

4.7 По результатам проведения совместного электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку в первом полугодии 2017 года масел, смазывающих материалов, охлаждающей и тормозной жидкости (извещение        № 0119300019816001316) 28.11.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Современные смазочные материалы» заключен муниципальный контракт № 30, цена которого составляет 37 513,87 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000036).

Администрацией в графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» указана дата – 30.06.2017.

Согласно правовой позиции изложенной в пункте 4.1 настоящего решения, сроком исполнения контракта является срок, в течение которого в соответствии с условиями контракта обе его стороны должны исполнить все свои обязательства, и этот срок не равнозначен сроку действия контракта. 

Пунктом 11.1 муниципального контракта определен срок действия контракта, согласно которому контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта, но не позднее 31.07.2017 года. 

Согласно пункту 3.1 муниципального контракта от 28.11.2016 № 30 поставщик обязан поставить товар – масла, смазывающие материалы, охлаждающая и тормозная жидкость в период с 01.01.2017 по 30.06.2017 (включительно), срок поставки: в течение 1 дня с момента предоставления заявки Заказчиком.

Пункт 2.3 муниципального контракта от 28.11.2016 № 30 обязывает заказчика произвести оплату товара в течение 30 дней на основании предоставленных Поставщиком первичных финансовых документов (счет или счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика.

Следовательно, в графе «Предусмотрено контрактом» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» следовало указать – 30.07.2017 (по истечении 30 дней установленных для оплаты в случае поставки товара 30.06.2017).

Подпунктом «б» пункта 26 Положения № 1093 предусмотрено, что в разделе III формы отчета в графе «Исполнено» указывается фактическое значение показателя (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ).

Администрацией в графе «Исполнено» по показателю 2 «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» указана дата 16.05.2017, а не дата фактического исполнения муниципального контракта (платежное поручение от 12.05.2017 № 138576).

Кроме того, в графах «Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» по показателю 4 (Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)) Администрацией не указан объем выполненных обязательств по поставке товара – масел, смазывающих материалов, охлаждающей и тормозной жидкости.

4.8 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой картриджей для офисной техники администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816001247 от 24.10.2016) 28.11.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис-Енисей» заключен муниципальный контракт № 28, цена которого составляет 31 343,99 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000035).

Подпунктом «и» пункта 25 Положения № 1093 предусмотрено, что в разделе II формы отчета в графе «Статус» указывается код статуса исполнителя.

При проведении указанного электронного аукциона в извещении об осуществлении данной закупки установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Вместе с тем, в отчете об исполнении муниципального контракта Администрацией статус поставщика не указан.

4.9 По результатам проведения совместного электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку во втором полугодии 2016 года масел, смазывающих материалов, охлаждающей жидкости (извещение                                 № 0119300019816000545 от 11.05.2017) 14.06.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Современные смазочные материалы» заключен муниципальный контракт № 9, цена которого составляет 11 496,94 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000015).

В графах «Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» по показателю 4 (Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)) Администрацией не указан объем выполненных обязательств по поставке масел, смазывающих материалов, охлаждающей жидкости товаров (75 литров, согласно товарной накладной от 18.11.2016 № ССМ00016375).
5. По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг дератизации и дезинсекции в нежилых помещениях здания администрации с подвалом и помещениях гаражных боксов администрации Кировского района в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, (извещение № 0119300019816001576 от 20.12.2016) 24.01.2017 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Дез-Сервис» заключен муниципальный контракт № 4, цена которого составляет 5 300,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000007).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер пени, определенный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, а также размер штрафа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту.

До 09 сентября 2017 года правила определения размера штрафа были урегулированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013                    № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее по тексту решения – Правила № 1063).

С 09 сентября 2017 года правила определения размера штрафа урегулированы Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

Согласно подпункту «а» пункта 4 Правил № 1063 за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Согласно подпункту «а» пункта 5 Правил № 1063 за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Следовательно, исходя из цены муниципального контракта от 24.01.2017 № 4, размер штрафа за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, составляет 530,00 руб. 

Размер штрафа, за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, составляет 132,50 руб.

Однако в разделе 6 муниципального контракта от 24.01.2017 № 4 установлены иные суммы размеров штрафа.

6. В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Вместе с тем в соответствии с частью 4 статьи 27 Закона о контрактной системе при осуществлении закупок заказчиком предоставляются преимущества, в том числе субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе.

Кроме того, согласно пункту 5 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе заказчик при осуществлении закупок указывает в извещении преимущества, предоставляемые, в том числе, субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе.

Также согласно письму Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.07.2015 N Д28и-2044 в соответствии с функционалом официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru при размещении информации на официальном сайте преимущества, предусмотренные частью 4 статьи 27 Закона о контрактной системе (ограничения, предусмотренные статьей 30 Закона о контрактной системе), указываются в извещении об осуществлении закупки как преимущества.

Таким образом, установление заказчиком требования об участии в закупке только субъектов малого предпринимательства указываются в извещении об осуществлении закупки как в виде ограничения (часть 3 статьи 30 Закона о контрактной системе), так и в виде преимущества (часть 4 статьи 27 Закона о контрактной системе).

Допустимость такого подхода подтверждается и судебной практикой. Например, арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил правомерность указания в документации об аукционе, в разделе «Преимущества», формулировки «субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе)», а в разделе «Ограничения» - формулировки «участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации» (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.01.2016 N Ф04-29263/2015 по делу N А45-7216/2015).

В извещениях о проведении электронных аукционов для закупок с номерами: 0119300019816001198, 0119300019816001228, 0119300019816001268, 0119300019816001313, 0119300019816001473, 0119300019816001568, 0119300019816001576, 0119300019816001569, 0119300019817000156, 0119300019817000181, 0119300019817000220, 0119300019817000266, 0119300019817000287, установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Вместе с тем, в извещениях о проведении вышеуказанных электронных аукционов в разделе «Преимущества и требования к участникам» Администрацией преимущества не установлены.

7. По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой канцелярских товаров для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (извещение № 011930001981700956 от 17.07.2017) 18.08.2017 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Ермак К» заключен муниципальный контракт № 21, цена которого составляет 84 105,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520317000025).

Разделом 12 документации об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой канцелярских товаров для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара;

- при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количество товара, предусмотренных контрактом.

Вместе с тем, проектом контракта возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении в части уменьшения ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, не предусмотрена.

При заключении рассматриваемого муниципального контракта должностным лицом Администрации возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении в части уменьшения ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренная разделом 12 документации об электронном аукционе, также отсутствует.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе содержание документации об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о возможности заказчика изменить условия контракта.

Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт. 

Таким образом, Администрацией заключен муниципальный контракт на условиях, отличных от условий исполнения контракта, объявленных при проведении указанного электронного аукциона. 
Заключение должностным лицом заказчика контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, является нарушением, содержащим признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Обязательства по муниципальному контракту взаимно исполнены 18.09.2017 на сумму 84 105,00 руб., что подтверждается счетами-фактурами от 07.09.2017                         № ЕрД00012460, № ЕрД00012588, № ЕрД00012585 и платежными поручениями от 18.09.2017 № 306268, № 306266, № 306265. 

Пунктом 3.1. муниципального контракта определен срок поставки товара, согласно которому поставка товара с учётом доставки осуществляется поставщиком в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Поставка товара осуществляется одной партией.

Таким образом, поставка товара по муниципальному контракту № 21 заключенному 18.08.2017 должна была быть осуществлена до 28.08.2017. Однако поставка с доставкой канцелярских товаров по указанному контракту осуществлена поставщиком 07.09.2017, то есть, с нарушением установленного срока на 10 календарных дней, что подтверждается счетами-фактурами от 07.09.2017                                  № ЕрД00012460, № ЕрД00012588, № ЕрД00012585. 

За ненадлежащие исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Администрацией в адрес ООО «Ермак К» требование об уплате пени за каждый день просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренной пунктом 6.4 муниципального контракта от 18.08.2017 № 21, не предъявлялось. 

Информация о ненадлежащем исполнении контракта или неисполнении контракта поставщиком, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, в реестре контрактов отсутствует.
8. По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой моноблоков и многофункциональных лазерных устройств для нужд отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816001242 от 21.10.2016) 24.11.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬДО» заключен муниципальный контракт № 27, цена которого составляет 187 200,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000033).

Обязательства по муниципальному контракту взаимно исполнены 27.12.2016 на сумму 187 200,00 руб., что подтверждается товарными  накладными от 01.12.2016              № 1032541, от 22.12.2016 № 1032988 и платежными поручениями от 27.12.2016                  № 125112, от 27.12.2016 № 125192. 

Пунктом 3.1. муниципального контракта определен срок поставки товара, согласно которому поставка товара должна быть осуществлена с момента заключения муниципального контракта, в течение 7 рабочих дней.

Таким образом, поставка товара по муниципальному контракту № 27 заключенному 24.11.2016 должна была быть осуществлена до 01.12.2016. Однако поставка с доставкой моноблоков по указанному контракту осуществлена поставщиком 22.12.2016, то есть, с нарушением установленного срока на 13 дней, что подтверждается товарной накладной от 22.12.2017 № 1032988 на сумму 119 232,00 руб. 

За ненадлежащие исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Администрацией в адрес ООО «АЛЬДО» требование об уплате пени за каждый день просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренной пунктом 6.4 муниципального контракта от 24.11.2016 № 27, не предъявлялось. 

Информация о ненадлежащем исполнении контракта или неисполнении контракта поставщиком, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, в реестре контрактов отсутствует.

9. По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске в 2016 году (извещение № 0119300019816001135 от 21.09.2016) 25.10.2016 между Администрацией и ООО ПКФ «Конкрит» заключен муниципальный контракт № 21, цена которого составляет 540 000,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000028).
Согласно пункту 3.1 муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске в 2016 году (далее – контракт от 25.10.2016 № 21) срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, срок завершения выполнения работ – до 12.12.2016 года.

Администрацией в единой информационной системе в сфере закупок в реестре контрактов заключенных заказчиками размещены документы приемки выполненных работ: счет-фактура от 28.12.2016 № 11 на сумму 220 104,05 руб. и акты о приеме выполненных работ от 28.12.2016 по объектам расположенным по следующим адресам: пр-кт им. газ. Красноярский рабочий, 98 кв. 12 на сумму 48 022,35 руб., ул. Гастелло, 17 кв. 59 на сумму 17 638,65 руб., ул. Кутузова, 53 кв. 3 на сумму 65 783,07 руб., ул. Щорса, 70 кв. 50 на сумму 88 659,98 руб.

Оплата части выполненной работы по капитальному ремонту муниципальных квартир, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске Администрацией произведена 30.12.2016 платежным поручением № 309627. 

Документы о проводимой претензионно-исковой работе Администрацией не представлены.

Указанные документы свидетельствуют о допущенном подрядчиком нарушении сроков выполнения работ, при этом раздел «Сведения об исполнении (расторжении) контракта» в карточке контракта за номером 3246101520316000028  не содержит информации о ненадлежащем исполнении контракта или неисполнении контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта. 

10. Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Проверкой установлены случаи нарушения установленных контрактами сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

10.1 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку государственных знаков почтовой оплаты (марок почтовых) для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году (извещение № 0119300019816000543 от 11.05.2016) 06.06.2016 между Администрацией и Федеральным государственным унитарным предприятие «Почта России» заключен муниципальный контракт № 8, цена которого составляет 27 482,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000014).

Обязательства по муниципальному контракту взаимно исполнены 19.07.2016 на сумму 27 482,00 руб., что подтверждается товарными  накладными от 17.06.2016 и платежными поручениями от 15.07.2016 № 200781, от 15.07.2016 № 200779,                  от 15.07.2016 № 200780 и 19.07.2016 № 247542.

Разделом 3 муниципального контракта определен срок поставки товара, согласно которому поставка товара должна быть осуществлена с момента заключения контракта, в течение 5 дней, по заявке Заказчика.

Пункт 2.4. муниципального контракта от 06.06.2016 № 8 обязывает заказчика произвести оплату по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после предъявления счета и товарной накладной в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара – товарной накладной. Товарная накладная, счет должны содержать все обязательные реквизиты, определенные действующим законодательством.

Учитывая срок оплаты поставленного товара, предусмотренный пунктом 2.4. муниципального контракта от 06.06.2016 № 8, оплата по товарной накладной                              от 17.06.2016 № 032000300002633 на сумму 3 000,00 руб. должна быть произведена в период с 18.06.2016 по 17.07.2016, однако, перечисление денежных средств за поставленный товар произведено Администрацией 19.07.2016, что подтверждается платежным поручением от 19.07.2016 № 247542 на сумму 3 000,00 руб., что свидетельствует о просрочке Администрацией исполнения обязательств по оплате товара на 2 календарных дня.

Оплата поставленного товара является обязательством заказчика перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и подлежит исполнению в установленный контрактом срок.

Также проверкой установлено, что согласно пункту 1.6 муниципального контракта срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет - 20 дней с момента исполнения контракта.

Учитывая, что обязательства по муниципальному контракту исполнены обеими сторонами в полном объеме 19.07.2016, можно сделать вывод о том, что обеспечение исполнения контракта подлежало возврату в период с 20.07.2016 по 08.08.2016, однако согласно платежному поручению от 18.08.2016 № 811825, возврат обеспечения исполнения контракта произведен 18.08.2016, то есть на 10 календарных дней позже установленного условиями муниципального контракта срока.

Возврат суммы, внесенной в качестве обеспечения исполнения контракта, является обязательством заказчика перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и подлежит исполнению в установленные контрактом сроки.

10.2 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку конвертов почтовых для нужд администрации Кировского района в городе Красноярске в 2016 году (извещение                                         № 0119300019816000122 от 01.03.2016) 21.03.2016 между Администрацией и Федеральным государственным унитарным предприятие «Почта России» заключен муниципальный контракт № 2, цена которого составляет 167 349, 00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000007).

27.04.2016 соглашением о расторжении муниципального контракта от 21.03.2016 № 2 муниципальный контракт между Администрацией и ФГУП «Почта России» расторгнут. Сумма фактически исполненных обязательств составила       127 328, 00 руб.

Проверкой установлено, что согласно пункту 1.6 муниципального контракта срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет - 10 рабочих дней с момента исполнения контракта.

Учитывая, что обязательства по муниципальному контракту исполнены обеими сторонами в полном объеме 27.04.2016, можно сделать вывод о том, что обеспечение исполнения контракта подлежало возврату в период с 28.04.2016 по 16.05.2016, однако согласно платежному поручению от 02.06.2016 № 158104 на сумму 8 367,45 руб., возврат обеспечения исполнения контракта произведен 02.06.2016, то есть на 11 рабочих дней позже установленного условиями муниципального контракта срока.

Возврат суммы, внесенной в качестве обеспечения исполнения контракта, является обязательством заказчика перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и подлежит исполнению в установленные контрактом сроки.

10.3 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета газа в муниципальных квартирах города Красноярска (извещение                № 0119300019816001117 от 16.09.2016) 11.10.2016 между Администрацией и                      АО «Красноярсккрайгаз» заключен муниципальный контракт № 17, цена которого составляет 522864,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000023).
В соответствии с пунктом 1.5 заключенного муниципального контракта                 АО «Красноярсккрайгаз» 04.10.2016 предоставлено обеспечение исполнения контракта в размере 156 859,20 руб., что подтверждается платежным поручением от 04.10.2016 № 10775.

Согласно указанному пункту контракта срок возврата Заказчиком Подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет – 10 календарных дней с момента исполнения контракта.

Не имея претензий к срокам и качеству выполнения работ, на основании актов о приемке выполненных работ от 21.12.2016 № 1 и 21.07.2017 № 2 Администраций произведена оплата платежными поручениями от 30.12.2016 № 293008 на сумму 50 038,10 руб., от 09.03.2017 № 514970 на сумму 2 248,30 руб. и от 18.08.2017                      № 585476 на сумму 470 577,60 руб. 

Таким образом, контракт считается исполненным 18.08.2017 с даты последней оплаты выполненных работ. Возврат обеспечения исполнения контракта необходимо было осуществить до 01.09.2017.

Возврат суммы, внесенной в качестве обеспечения исполнения контракта, является обязательством заказчика перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и подлежит исполнению в установленные контрактом сроки.

Однако, документы подтверждающие возврат обеспечения контракта Администрацией не представлены.

10.4 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по сбору, вывозу мусора с объектов деятельности Трудового отряда Главы города Красноярска на территории Кировского района в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (извещение № 0119300019816000297 от 28.03.2016) 10.05.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Линос» заключен муниципальный контракт № 7, цена которого составляет 99000, 00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246101520316000013).

Согласно пункту 2.4 указанного контракта оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по факту оказания услуг в течение 30 дней на основании счета-фактуры, после подписанием Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг, с приложением акта-сдачи мусора на объект размещения отходов, либо иных документов, подтверждающих факт приема-передачи отходов с указанием даты передачи и их количества.

Проверкой установлено, что Администрацией обязательства по муниципальному контракту оплачены с нарушением установленных контрактом сроков. Так, принятые в соответствии с актом от 05.07.2016 № 1462 услуги оплачены 18.08.2016 платежным поручением № 816790, с нарушением срока на 14 дней. Услуги принятые актом от 07.06.2016 № 1248 оплачены 17.08.2016 платежным поручением № 784333, с нарушением срока на 41 день. Услуги принятые актом от 31.10.2016 № 2182 оплачены 20.12.2016 платежным поручением № 759837, с нарушением срока на 14 дней.

Оплата оказанных услуг является обязательством заказчика перед исполнителем и подлежит исполнению в установленный контрактом срок.

10.5 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по бесконтейнерному сбору и вывозу твердых бытовых отходов от домов частного сектора, находящихся на территории Кировского района в городе Красноярске у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816000113 от 29.02.2016) 05.04.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Линос» заключен муниципальный контракт № 4, цена которого составляет  90 880,68 руб. (реестровый номер контракта 3246101520316000009).

Согласно пункту 2.4 указанного контракта оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» за фактически оказанные услуги в течение 30  дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления счета-фактуры за фактически оказанный объем услуг.

Проверкой установлено, что Администрацией обязательства по муниципальному контракту оплачены с нарушением установленных контрактом сроков. Так, услуги принятые актом от 30.04.2016 № 865 оплачены 01.06.2016 платежным поручением № 119372, с нарушением срока на 2 дня, услуги принятые актом от 31.05.2016 № 1074 оплачены 28.07.2016 платежным поручением № 434668, с нарушением срока на 28 дней, услуги принятые актом от 05.07.2016 № 1463 оплачены 17.08.2016 платежным поручением № 790518, с нарушением срока на 13 дней, услуги принятые актом от 31.10.2016 № 2137 оплачены 13.12.2016 платежным поручением № 561018, с нарушением срока на 13 дней.

Оплата оказанных услуг является обязательством заказчика перед исполнителем и подлежит исполнению в установленный контрактом срок.

10.6 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу временных объектов, находящихся на территории Кировского района в городе Красноярске в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816000111 от 29.02.2016) 05.04.2016 между Администрацией и Савенко Владимиром Владимировичем заключен муниципальный контракт № 3, цена которого составляет  208 802,01 руб. (реестровый номер контракта 3246101520316000011).

Согласно пункту 2.4 указанного контракта оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по факту выполненных работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры в течение 30 дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке.

Проверкой установлено, что Администрацией обязательства по муниципальному контракту оплачены с нарушением установленных контрактом сроков. Так, услуги принятые актом от 27.05.2016 № 28 оплачены 29.07.2016 платежным поручением № 461828, с нарушением срока на 33 дня, услуги принятые актом от 28.06.2016 № 39 оплачены 29.07.2016 платежным поручением № 461825, с нарушением срока на 1 день, услуги принятые актом от 29.09.2016 № 104 оплачены 28.10.2016 платежным поручением № 437674, с нарушением срока на 1 день, услуги принятые актом от 30.09.2016 № 115 оплачены 31.10.2016 платежным поручением № 470088, с нарушением срока на 1 день.

Оплата оказанных услуг является обязательством заказчика перед исполнителем и подлежит исполнению в установленный контрактом срок.

10.7 По результатам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске, на объекты размещения отходов в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (№ извещения 0119300019816000109 от 29.02.2016) 05.04.2016 между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Линос» заключен муниципальный контракт № 5, цена которого составляет  745 767,87 руб. (реестровый номер контракта 3246101520316000010).

Согласно пункту 2.4 указанного контракта оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на основании счета - фактуры, после подписании Заказчиком акта оказанных услуг, в течение 30 дней.

Проверкой установлено, что Администрацией обязательства по муниципальному контракту оплачены с нарушением установленных контрактом сроков. Так, услуги принятые актом от 30.04.2016 № 911 оплачены 01.06.2016 платежным поручением № 119373, с нарушением срока на 2 дня, услуги принятые актом от 07.06.2016 № 1247 оплачены 28.07.2016 платежным поручением № 434670, с нарушением срока на 21 день, услуги принятые актом от 01.07.2016 № 1461 оплачены 15.08.2016 платежным поручением № 741063, с нарушением срока на 15 дней.

Оплата оказанных услуг является обязательством заказчика перед исполнителем и подлежит исполнению в установленный контрактом срок.

Таким образом, ненадлежащее исполнение со стороны Администрации обязательств, предусмотренных контрактом, могло повлечь за собой дополнительные расходы бюджета.

В результате проведенной плановой проверки установлено:

1.1. 1 факт нарушения части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе, в части заключения муниципального контракта на условиях, отличных от условий, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, путем исключения при заключении контракта возможности изменения существенных условий контракта при его исполнении в части уменьшения ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
1) 7 фактов нарушения частей 2, 3, 7 и 9 статьи 70 Закона о контрактной системе в части заключения контракта с нарушением установленного срока.
2) 1 факт не соблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в реестр контрактов, заключенных заказчиками, сведений об исполнении контракта.
3) 2 факта не соблюдения, установленного Положением № 1093, срока размещения в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков» отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, предусмотренного частью 9 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

4) 3 факта не размещения в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков» предусмотренных частью 9 статьи 94 Закона о контрактной системе отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта.
5) 68 фактов не размещения в специальном разделе официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, именуемом «Отчеты заказчиков» предусмотренных частью 9 статьи 94 Закона о контрактной системе отчета о результатах отдельного этапа исполнения муниципального контракта.
6) 9 фактов не соблюдения установленных Положением № 1093 требований к заполнению формы отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, предусмотренного частью 9 статьи 94 Закона о контрактной системе.
7) 1 факт установления размера штрафа за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, с нарушением Правил № 1063.
8) 13 фактов не установленного преимущества в разделе «Преимущества и требования к участникам», при наличии ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
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9) 18 axkToB HapylIeHMS CPOKa MCIOJIHEHHUS! 00S3aTe/IbCTB 3aKazuMKa Mepes
MOCTaBUIMKOM  (MOJAPSAYMKOM. HCIOJIHHTEIEM). B HYaCTH HECBOEBPEMEHHOH  OIIaThl
MOCTABJICHHBIX TOBAPOB, BBIMOJHCHHBIX PadOT. OKa3aHHBIX YCJIYr, a TakKe B YacTH
BO3BpaTa o0ecreyeH s HCIOTHEHUST KOHTpaKTa.

10) 3 ¢axra He NpPUMEHEHMs Mep IPakJ1aHCKO-MPABOBONH OTBETCTBEHHOCTH K
HOAPSAAUMKY, He HCITOIHUBLIEMY 00513aTe/ILCTBA B YCTAHOBICHHBII KOHTPAKTOM CPOK.

ITo pe3yabTaTam npoBeJeHHOlH NJIAHOBOI NPOBEPKYU NMPHHATO cjelyloLlee pelleHHe:

1. Ilpeanucanuii o0 ycTpaHEHUM BBIABJICHHBIX HapYLICHHH 3aKOHOAATEILCTBA
Poccniickoii deaepatnn 1 MHBIX HOPMATHBHBIX MIPABOBBIX aKTOB O KOHTPAKTHOM cUCTEME B
cdepe 3aKyI0K He BbIAABATD.

2. HanpaBuTh HacToOsllllee pelIEHHE W MaTepuajbl. COCTABJIEHHbIE B XOJ€
MpOBE/IeHHs [JIAHOBOI IPOBEPKH B YIIOJHOMOUEHHBIH Ha OCYLIECTBICHUE KOHTPOJISA 3a
cob/oleHHeM  3akoHozatenbeTBa  Poccniickoil  denepaunu M WMHBIX  HOPMATHBHBIX
MPaBOBBIX AKTOB O KOHTPAKTHOI cucTeMe B cepe 3aKyloK TOBapoB. padoT, yCayr uls
obecrieyeH st rocy1apCTBEHHBIX W MYHHULIMIIAIBHBIX HY/KI OPraH MCHOJIHUTENbHOMN BilacTH
cyosekta Poccuiickoit ®eaepaunn — CiayxOy (UHAHCOBO-IKOHOMHYECKOTO KOHTPOIS U
KOHTposIst B cepe 3akynok KpacHOApCKOro Kpas. Ads PaccMOTpPeHMs BONpoca o
BO30Y:KAEHUU e 00 aJMUHUCTPATHBHBIX [1PABOHAPYHEHUSIX.

3amectuTesns [1aBel ropoaa ]

110 TIPaBOBBIM BOIPOCAM —

PYKOBOAUTEIIb ACTIapPTAMEHTA

00LIecTBEHHOIT 0e3011acHOCTH FO.M. Crpurun





